黄骅三阳2020年外协施工实施计划表（技改）

	序号
	设备名称
	计划检修及该内容
	完成时间

（天）
	价格（元）
	合计（元）

	1
	1#球破磨
	减速机更换轴承，现场拆除一轴（外出压装轴承运回）安装一轴，更换尼龙棒、紧固齿圈螺丝，检查两磨头轴承。
	
	
	

	
	
	更换进料螺旋筒，更换磨头衬板内圈，更换磨体2/3衬板。
	
	
	

	
	
	球破磨隔仓板挪一道衬板反头。
	
	
	

	
	
	出口筛板改造内筛分（加套管、更换螺丝及衬板改小）制作安装。
	
	
	

	
	
	更换制作安装出料风箱至除尘器处风管。
	
	
	

	2
	1#水泥磨
	减速机检查、拆除变速轴，更换轴承，更换变速轴轴承座两个，联轴器橡胶块及尼龙棒并调整间隙。
	
	
	

	
	
	更换磨头衬板（外圈）磨门衬板，1#仓与2#隔仓板更换（圆弧筛），2#与3#仓更换隔仓板（圆弧筛），3#仓更换一圈新活化衬板并挪移至出口位置，出口筛压条拆除，重新更换螺丝，焊补出口筛网。
	
	
	

	
	
	两磨头轴承检查并紧固螺丝，紧固大齿圈螺丝。
	
	
	

	
	
	更换制作安装出料风箱至除尘器处风管。
	
	
	

	3
	2#球破磨
	电机拆除、安装调试，减速机更换高速轴轴承，现场拆除一轴（外出压装轴承运回）安装一轴，更换尼龙棒、紧固齿圈螺丝，检查两磨头轴承。  
	
	
	

	
	
	更换磨头衬板内圈，更换部分磨体衬板。
	
	
	

	
	
	隔仓板由550增高至750（使用前期拆下来的进行改造）。
	
	
	

	
	
	出口筛板改造内筛分（加套管、更换螺丝及衬板改小）制作安装。
	
	
	

	
	
	更换制作安装出料风箱至除尘器处风管。
	
	
	

	4
	2#水泥磨
	减速机返厂大修、拆除安装，调整并更换橡胶块及尼龙棒并调整间隙，检查变速轴轴承齿轮并调整。
	
	
	

	
	
	更换1#仓磨门衬板，1#仓与2#隔仓板更换（圆弧筛），2#与3#仓更换隔仓板（圆弧筛），3#仓更换一圈新活化衬板并挪移至出口位置，出口筛压条拆除，重新更换螺丝，焊补出口筛网。
	
	
	

	
	
	更换磨尾轴承并调整，（根据磨机实际情况，向西调整）。
	
	
	

	
	
	更换制作安装出料风箱至除尘器处风管。
	
	
	

	5
	其他
	含税
	
	
	

	
	
	传动找正
	
	
	

	
	
	调试
	
	
	




